

Documentation de Gestion de Projet - PixelVerse Studios

Methodologie

Le projet a ete mene selon une logique Agile / Scrum adaptee a un travail individuel. La demarche retenue consistait a avancer par blocs fonctionnels courts, avec une verification reguliere des parcours principaux, des arbitrages techniques et des livrables.

Le suivi a ete centralise dans un board Trello reconstituable a partir du JSON de projet, qui fusionne :

- les cartes historiques de production ;
- les cartes de blocage et d'arbitrage ;
- les cartes de verification finale ;
- les cartes de livrables.

Planification

Sprint 0 - Analyse et conception

- lecture de l'enonce ;
- extraction des besoins fonctionnels ;
- creation du MCD et des diagrammes UML ;
- definition de la charte graphique et des wireframes.

Sprint 1 - Mise en place technique

- structure MVC ;
- configuration de la base relationnelle et de MongoDB ;
- sessions et securite de base ;
- premiers ecrans publics.

Sprint 2 - Authentification et roles

- inscription et connexion ;
- mot de passe oublie ;
- gestion des roles joueur / employe / administrateur ;
- premiers controles d'accès.

Sprint 3 - Gestion des personnages

- creation de personnage ;
- edition, duplication, suppression ;
- detail public ;
- partage apres validation.

Sprint 4 - Moderation et administration

- validation ou rejet des personnages ;
- validation des avis ;
- gestion des accessoires ;
- creation et gestion des comptes employe ;
- consultation des logs administratifs.

Sprint 5 - Recherche sur les pipelines avatar

- test du pack Quaternius ;
- test de Universal LPC ;
- test d'une version 2D a base d'images superposees ;
- comparaison avec le flux Synty Sidekick.

Sprint 6 - Viewer 3D et ambiance

- integration Three.js ;
- createur modulaire par etapes ;
- presets de classe et variantes d'equipement ;
- integration du decor Fantasy Forest Environment - Free Sample.

Sprint 7 - Animation de marche

- import de Human Basic Motions FREE dans Unity ;
- tests de marche sur les bodies et les prefabs complets ;
- essais de bake et d'export pour le web ;
- retour a un viewer stable sans marche exportee.

Sprint 8 - Stabilisation et livraison

- nettoyage du depot ;
- fusion du SQL en un fichier unique ;
- harmonisation du board Trello ;

- regeneration des visuels et des PDF ;
- verification finale des livrables.

Date de cloture

Pour la restitution finale, les cartes de synthese Sprint 0 a Sprint 9 sont harmonisees avec une date de fin au 21 mai 2026.

Gestion des versions

``text main : branche stable develop : integration feature/\* : une branche par fonctionnalite ``

Le flux de travail retenu est le suivant :

- 1 creation d'une branche feature/nom depuis develop ;
- 2 developpement et tests locaux ;
- 3 merge vers develop apres validation ;
- 4 merge vers main en fin de cycle.

Livrables

Livrable	Statut	Emplacement
Code source	OK	Depot Git
SQL unifie	OK	database/pixelverse.sql
README	OK	README.md
Charte graphique PDF	OK	docs/charte_graphique.pdf
Manuel d'utilisation PDF	OK	docs/manuel_utilisation.pdf
Wireframes et mockups	OK	docs/maquettes/
Diagrammes MCD / UML	OK	docs/diagramme_mcd.png, docs/diagramme_utilisation.png, docs/diagramme_sequence.png
Documentation technique	OK	docs/documentation_technique.md et docs/documentation_technique.pdf
Documentation gestion projet	OK	docs/gestion_projet.md et docs/gestion_projet.pdf
Copie a rendre	OK	copie-a-rendre-pixeverse.md et copie-a-rendre-pixeverse.docx

Application deployee	A completer	URL publique a renseigner
----------------------	-------------	---------------------------

Bilan

Points forts

- createur 3D modulaire stable ;
- separation plus nette entre structure PHP et logique JavaScript ;
- moderation et administration completes ;
- journalisation MongoDB exploitable ;
- livrables visuels et documentaires coherents.

Axes d'amelioration

- pipeline d'export web anime a reprendre avec plus de temps ;
- extension du catalogue d'armes et d'accessoires ;
- industrialisation plus poussee du pont Unity / web si une version post-ECF etait poursuivie.