

Documentation de Gestion de Projet

Méthodologie

Le projet a été mené selon une approche agile simplifiée, adaptée à un travail individuel sur une durée indicative de 70 heures. Le développement s'est organisé en sprints courts de 2 à 3 jours, chacun délivrant une fonctionnalité utilisable.

Outil de gestion

Outil recommandé : Trello ou Notion

Colonnes / États :

- Backlog : idées et fonctionnalités à venir
- À faire : tâches planifiées pour le sprint en cours
- En cours : tâches en développement actif
- Test : vérifications fonctionnelles et recettes
- Terminé : fonctionnalités livrées et validées

Exemples de tickets :

- [FRONT] Intégrer la page d'accueil responsive
- [BACK] Implémenter l'inscription avec validation CNIL
- [BDD] Créer le schéma SQL et les fixtures
- [SEC] Ajouter la protection CSRF sur les formulaires

Planification des phases

Phase 1 - Analyse & Conception (10h)

- Étude du cahier des charges
- Modélisation de la base de données (MCD)
- Maquettage wireframes & mockups

Phase 2 - Configuration & Structure (5h)

- Mise en place de l'environnement local
- Architecture MVC
- Configuration Git (branches main, develop, feature/*)

Phase 3 - Développement Back-end (25h)

- Authentification & sécurité
- CRUD personnages & accessoires
- Espace employé & administrateur
- Intégration MongoDB pour les logs

Phase 4 - Développement Front-end (15h)

- Intégration Bootstrap & responsive
- Formulaires et validation JS
- Pages publiques & privées

Phase 5 - Tests & Déploiement (10h)

- Tests fonctionnels des parcours
- Déploiement sur l'hébergeur
- Rédaction des livrables

Phase 6 - Documentation (5h)

- README, manuel, documentation technique
- Charte graphique & maquettes exportées

Gestion des versions

Stratégie de branching GitFlow simplifiée :

main : code de production stable

develop : intégration des fonctionnalités testées

feature/xxx : branches de développement par fonctionnalité

Workflow :

1. Créer une branche feature depuis develop
2. Développer et tester localement
3. Merger feature -> develop après validation
4. Une fois le sprint terminé, merger develop -> main